

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02



ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
 Jefe de Oficina

Bucaramanga, julio de 2025

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVOS.....	3
1.1 OBJETIVO GENERAL	3
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
2. RESPONSABILIDAD	3
3. ALCANCE	4
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	4
5.1 CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS	4

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, se presta a rendir el informe trimestral de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de acción de la entidad, aprobado para la vigencia 2025.

El informe presenta la consolidación de los resultados de avance en el cumplimiento de las actividades y metas consagradas para el SEGUNDO trimestre.

La información dispuesta en este informe comprende el seguimiento de las actividades adelantadas por parte de las oficinas ejecutoras o dependencias de la entidad.

El presente informe también pretende realizar recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, a fin de lograr un adecuado cumplimiento al objeto misional de la entidad.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas contenidas en el plan de acción de la entidad en la vigencia 2025.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar información de cumplimiento a las metas de la entidad.
- Presentar reporte de gestión por parte de las oficinas ejecutoras frente a las metas de la entidad.
- Presentar la información de actividades cumplidas, incumplidas y suprimidas.

2. RESPONSABILIDAD

La Oficina de Control Interno, tiene como función hacer seguimiento al cumplimiento de las metas contenidas en el plan de acción establecido para la vigencia 2025, por tal razón se realiza seguimiento al avance por parte de las oficinas ejecutoras en el SEGUNDO trimestre.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

3. ALCANCE

El objeto del presente informe pretende establecer el nivel de cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción durante la vigencia 2025 en el SEGUNDO trimestre. Para el análisis de datos se tuvo en cuenta la gestión realizada por las oficinas ejecutoras teniendo como consideración una calificación máxima de 100%. También se analizó la metodología utilizada para estructurar el documento plan.

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1625 de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas.”
- Plan Integral De Desarrollo Metropolitano 2016 – 2026.
- Plan de Acción Área Metropolitana 2025.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La entidad presenta un avance en la ejecución total de las actividades del segundo trimestre del Plan de Acción vigencia 2025 que corresponde a **(54,37%)**.

Para realizar el seguimiento, la OCI se acoge exclusivamente a las evidencias aportadas por las oficinas gestoras, a través de la Oficina del Asesor Gestión Corporativo.

Para la vigencia 2025 se tomaron en cuenta las modificaciones realizadas en el PIDM por la Junta Directiva mediante Acuerdo Metropolitano No. 005 de junio de 2023, lo cual, modificó indicadores y metas.

5.1 CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS

Se presenta en detalle el desempeño de actividades programadas por parte de las áreas responsables, junto con su avance porcentual, así:


	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

Cuadro. Cumplimiento al Plan de Acción por dependencias segundo trimestre 2025.

Responsable	Act programadas	Avance trimestre (%)
Secretaria General	0	N/A
Asesor corporativo	0	N/A
Subdirección Ambiental Metropolitana	4	100
Subdirección de Planeación e Infraestructura	3	66.7
Subdirección Administrativa y Financiera	4	62.5
Subdirección de Transporte Metropolitano	1	20
Asesor Desarrollo Sustentable	4	0

Fuente: O.C.I

Gráfico. Avance porcentual Plan de Acción por dependencias SEGUNDO trimestre 2025



Fuente: O.C.I

Durante el segundo trimestre de 2025, se evidenció una mayor dinámica en la ejecución del Plan de Acción por parte de las distintas dependencias del Área Metropolitana de Bucaramanga. A diferencia del primer trimestre donde solo algunas áreas tenían actividades programadas, en este periodo se asignaron un total de 16 actividades a seis dependencias, lo que refleja un avance en la implementación general del plan.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN CONJUNTA METROPOLITANA.				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Articular esfuerzos y recursos financieros, técnicos y de talento humano entre el AMB y los municipios que la conforman para adelantar inversiones y/o actividades de interés y beneficio común.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 4 - Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M2. Número de convenios realizados.	13	Realizar un convenio con universidades que incorpore a estudiantes que apoyen la ejecución de actividades específicas para el desarrollo de proyectos metropolitanos.	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Apoyo a la transparencia, en la gestión de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga				
				PROYECTO		Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB				
				OBJETIVO		Adoptar estrategias y acciones que permitan que los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga minimicen sus riesgos de corrupción, maximicen sus niveles de transparencia y logren un índice ITEP en nivel bajo, el cual les aporte credibilidad y confianza a los ciudadanos y contribuya a generar un escenario de paz y gobernanza.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 5 _Apoyo a la transparencia , en la gestión de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M1. Número de Servidores capacitado s y cualificado s	14	Llevar a cabo capacitación a 100 servidores públicos de los municipios del AMB en temas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar riesgos de corrupción y empoderar y a funcionarios públicos aumentando la confianza institucional.	Sin indicador	100	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Apoyo a la transparencia, en la gestión de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga				
				PROYECTO		Implementación de acciones que promueven la transparencia y la capacidad institucional para la gobernanza de los municipios que conforman en AMB				
				OBJETIVO		Adoptar estrategias y acciones que permitan que los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga minimicen sus riesgos de corrupción, maximicen sus niveles de transparencia y logren un índice ITEP en nivel bajo, el cual les aporte credibilidad y confianza a los ciudadanos y contribuya a generar un escenario de paz y gobernanza.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 5 _Apoyo a la transparencia, en la gestión de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M5. Código de Ética Elaborado con la inclusión del mecanismo	15	Acompañamiento en la elaboración, divulgación e implementación del código de ética en los municipios del área metropolitana	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB.					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO		Apoyar el cumplimiento de los cuatro (04) componentes de la estrategia GEL en los municipios del Área Metropolitana, logrando la optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación del programa en aras de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.					
				No.	ACTIVIDADES		INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 6_Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB	M1. Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) actualizado e implementado	18	Realizar un informe semestral de Seguimiento Plan Estratégico de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) de los Municipios del AMB.)		Sin indicador	2	2 y 4	Se verificó la elaboración del informe semestral, en el cual se documenta la realización de reuniones con los líderes TIC o responsables de Gobierno Digital de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. El informe presenta el contexto del programa, el objetivo general, los participantes, y propuestas conjuntas orientadas a fortalecer la estrategia de gobierno digital. Asimismo, se anexaron evidencias como actas de reunión de fechas 22 y 23 de enero 2025, por cada municipio, suscritas por los responsables de TIC. No obstante, se observó que el informe carece de indicadores cuantitativos de avance, y no presenta fecha ni firma que formalice su emisión. En general, no se encuentra aspiración de seguimiento en el informe. Se recomienda incluir estos criterios de medición para el siguiente trimestre de seguimiento, los	100%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB.					
				PROYECTO	N/A					
				OBJETIVO	Apoyar el cumplimiento de los cuatro (04) componentes de la estrategia GEL en los municipios del Área Metropolitana, logrando la optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación del programa en aras de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
									cuales serán tenidos en cuenta para la evaluación por parte de este despacho.	
									Indicador y meta modificado del PIDM	
1	2	Programa 6_ Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB	M2. Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) actualizado e implementado	19	Realizar un informe semestral de Seguimiento Plan estratégico de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) de los municipios del AMB	Sin indicador	2	2 y 4	Se evidenció que como soporte para esta actividad se anexó la misma documentación presentada en la Actividad No. 18, correspondiente al informe semestral de seguimiento del PETIC. Dicho informe recoge información relevante sobre reuniones con los líderes TIC de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca, así como las actas respectivas. Sin embargo, se aclara que no se identificaron soportes adicionales ni diferenciados sobre la actividad del componente tic de servicios. Indicador y meta modificado del PIDM	60%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025								
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB.							
				PROYECTO	N/A							
				OBJETIVO	Apoyar el cumplimiento de los cuatro (04) componentes de la estrategia GEL en los municipios del Área Metropolitana, logrando la optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación del programa en aras de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.							
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE		
1	2	Programa 6_Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB	M3. Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) actualizado e implementado	20	Seguimiento Plan estratégico de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) de los municipios del AMB.	Sin indicador	2	2 y 4	La evidencia no aborda explícitamente acciones, lineamientos o estrategias asociadas a gobierno abierto. El uso del mismo informe sin adecuación reduce la validez del cumplimiento Indicador y meta modificado del PIDM	50%		
1	2	Programa 6_Apoyo y acompañamiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea en los municipios del AMB	M4. Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) actualizado e implementado	21	Realizar un informe semestral de Seguimiento Plan estratégico de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC) de los municipios del AMB.	Sin indicador	2	2 y 4	La documentación no contiene elementos de seguimiento vinculados a este componente. No se evidencia desarrollo específico de la temática. Se recomienda evitar el uso idéntico de evidencia para múltiples actividades con componentes distintos, a menos que se justifique técnicamente cómo cada una se abordó de manera diferenciada. Indicador y meta modificado del PIDM.	40%		

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Implementación del ordenamiento estratégico del territorio				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento territorial PEMOT y los instrumentos de gestión del suelo definidos para el AMB.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 2. Implementación del ordenamiento estratégico del territorio	M1. No de Municipios del AMB que incorporan la clasificación del suelo unificada.	4	Presentar el PEMOT a la Junta directiva del AMB.	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A
1	1	Programa 2. Implementación del ordenamiento estratégico del territorio	M2. No de Proyectos Viales de integración Metropolitana incorporados en los POTs	5	Elaborar documento que priorice 10 proyectos viales de integración Metropolitana de los municipios del AMB	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA									
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025					
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	Implementación del ordenamiento estratégico del territorio				
				PROYECTO	N/A				
				OBJETIVO	Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento territorial PEMOT y los instrumentos de gestión del suelo definidos para el AMB.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE
1	1	Programa 2. Implementación del ordenamiento estratégico del territorio	M3. Parques Metropolitanos con objetivos de conservación definidos, reservados en los POTS	6	Numero de parques metropolitanos incluidos en el PEMOT	Sin indicador	4	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM
1	1	Programa 2. Implementación del ordenamiento estratégico del territorio	M6. política pública formulada	7	Consolidar la base de datos de usuarios de acueducto y alcantarillado con la información de todas las empresas de servicios públicos de cada municipio.	Sin indicador	1	2	En el segundo trimestre de 2025, se verificó el cumplimiento de la actividad No. 7, correspondiente a la consolidación de una base de datos de usuarios de acueducto y alcantarillado con información de las empresas prestadoras de servicios públicos en cada municipio del AMB. Con la evidencia complementaria recibida, aportada por la Subdirección de Planeación e Infraestructura, se verifico la estructuración de una base de datos, que integra información técnica y espacial proveniente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y EMPAS, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para esta actividad.
									100%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	Implementación del ordenamiento estratégico del territorio						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento territorial PEMOT y los instrumentos de gestión del suelo definidos para el AMB.						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
									Aunque inicialmente se requería mayor claridad en los soportes, con la documentación entregada posteriormente es posible confirmar que se cumplió con lo esperado para esta meta. Indicador y meta modificado del PIDM		
1	1	Programa 2. Implementación del ordenamiento estratégico del territorio	M6. política pública formulada	8	Generar producto grafico especializado del APS y usuarios de acueducto y alcantarillado con la información de todas las empresas de servicios públicos de cada municipio.	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
				Ciudadanía activa metropolitana						
				PROYECTO						N/A
				OBJETIVO		Fortalecer, en grupos de población estratégicos, las competencias cívicas básicas que reforzarán su interés y capacidades para participar en los distintitos espacios, relacionados con la elección de funcionarios públicos, la toma de decisiones de interés para el AMB y el control y seguimiento de los recursos públicos.				
No.	ACTIVIDADES		INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE		
1	3	Programa 8. Ciudadanía activa metropolitana	M5. Numero de de jornadas capacitación realizadas	23	Capacitaciones del PMOT realizadas a los funcionarios de los municipios	Sin indicador	3	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A
1	3	Programa 8. Ciudadanía activa metropolitana	M4. Numero de de escenarios participación realizados.	24	Realizar una socialización participativa en estrategias de planificación y desarrollo del territorio metropolitano	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Desarrollo de productos y servicios de alto nivel.				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Se busca aumentar el crecimiento económico del Área Metropolitana de Bucaramanga y el nivel de ingresos de sus habitantes, a partir del fortalecimiento de actividades productivas basadas en la generación de valor agregado y la promoción de la vocación exportadora del sistema productivo metropolitano tanto en el contexto nacional como internacional.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
2	4	Programa 13. Desarrollo de productos y servicios de alto nivel.	M2.No. de proyectos identificados y estructurados.	29	Estructurar un proyecto metropolitano sobre predios de parques metropolitanos	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Promover un modelo de ocupación del territorio compacto, eficiente y productivo a partir de la densificación y redensificación urbana planificada				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	5	Programa 16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6. Porcentaje de implementación catastro multifinalitarios	31	Informe de implementación con: fuentes de información, procesos y procedimientos, procesamiento de información y generar productos multifinalitarios	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Dotaciones públicas para garantizar la habitabilidad metropolitana.				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Establecer estrategias que permitan el aumento de las áreas destinadas a equipamientos públicos, generando condiciones de calidad, racionalidad y eficiencia en la ubicación de los mismos en sus diferentes categorías, con el fin de satisfacer las necesidades de cobertura.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	5	Programa 17. Dotaciones públicas para garantizar la habitabilidad metropolitana	M1. Estudio de de inventarios de equipamientos realizado.	32	Generar producto grafico especializado del inventario consolidado de equipamientos metropolitanos.	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA									
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025					
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Espacios verdes y libres para la integración social y urbana			
				PROYECTO		N/A			
				OBJETIVO		Implementar instrumentos de gestión que permitan generar mayores índices de espacio público verde en el área metropolitana de Bucaramanga			
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	
3	5	Programa 18. Espacios verdes y libres para la integración social y urbana	M1. Plan maestro de espacio público Formulado	33	Consolidar la base de datos de los manuales de espacio público, mobiliario urbano en parques metropolitanos y planes maestros de espacio público municipales, como parte de la consolidación para el Plan maestro espacio público.	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.
3	5	Programa 18_Espacios verdes y libres para la integración social y urbana	M7. Instrumento implementado	34	Diseñar el procedimiento que permita el control de las áreas de espacio público y cesiones	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SIÓN - FRIEGUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Destino parques metropolitanos				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M1. Número de documentos guía para la financiación del Sistema de parques Metropolitanos	42	Elaborar Manual de aprovechamiento socioeconómico de parques	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M1. No de estudios y diseños elaborados	43	Realizar estudios y diseños para construcción o habilitación de parques metropolitanos	Sin indicador	1	4	El Numero de meta no corresponde con el indicador de PIDM	N/A
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M4. No. de estudiantes que visitan los parques metropolitanos	44	Realizar actividades promoción en instituciones oficiales y no oficiales para la visita a los parques metropolitanos	Sin indicador	500	2 y 4	En el segundo trimestre de 2025, se revisó el cumplimiento de la actividad No. 44 correspondiente a la promoción de visitas estudiantiles a los parques metropolitanos, a través de actividades en instituciones educativas oficiales y no oficiales. Mediante comunicación formal de fecha 18 de junio 2025 la	0%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA									
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025					
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Destino parques metropolitanos			
				PROYECTO		N/A			
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.			
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	
									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO
									SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE
									Subdirección de Planeación e Infraestructura del AMB, informó lo siguiente: “Que no se han realizado acciones en cumplimiento de esta meta, debido a la falta de recursos físicos, humanos y presupuestales. La dependencia manifestó la imposibilidad de ejecución y elevó una solicitud para la reformulación o eliminación de esta meta dentro del Plan de Acción Institucional, por considerarla no viable bajo las condiciones actuales”.
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M5. No de estrategias de fortalecimiento de la imagen implementada	45	Registrar la marca para Parques Metropolitanos	Sin indicador	1	2	Se evidenció que la solicitud de registro fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante formulario oficial, y que el trámite se encuentra activo conforme a la certificación de actualización de titularidad emitida el 20 de junio de 2025. Si bien el proceso de registro aún no ha culminado con la concesión definitiva, el cumplimiento de la actividad es verificable y se encuentra en curso conforme a los tiempos de ley.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Destino parques metropolitanos				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M6. Longitud de senderos en Parques metropolitanos habilitadas para el acceso de la comunidad	46	Elaborar estudios y diseños para mejorar el acceso y movilidad de la comunidad en parques metropolitanos, a fin de determinar la longitud de senderos	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M7. No de campañas implementadas	47	Realizar una campaña cultural y educativa en parques metropolitanos	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		INTEGRACIÓN DE LOS PGIRS MUNICIPALES HACIA EL PGIRS METROPOLITANO					
				PROYECTO		PGIRS Metropolitano					
				OBJETIVO	Analizar y coordinar todos los planes de gestión integral de residuos sólidos, de los municipios que conforman el Área Metropolitana, e identificar y potenciar aquellos programas que deben desarrollarse en forma integrada y/o coordinada para garantizar mayor efectividad en su implantación.						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
4	8	Programa 28_ Integración de los PGIRS municipales hacia el PGIRS metropolitano	M1. PGIRS metropolitano implementado	40	Liderar las mesas de trabajo para la Gestión de Residuos Ordinarios según el acuerdo metropolitano 004 del 2021.	Sin indicador	4	1,2,3 Y 4	Se presentan como evidencia la realización de una mesa técnica documentada mediante acta del 10 de junio de 2025, en la que participaron actores institucionales de los municipios del AMB. En dicha sesión se trataron temas de articulación del PGIRS metropolitano y seguimiento normativo. Sin embargo, no se evidencia aún la implementación formal del PGIRS metropolitano ni el cumplimiento técnico de indicadores de gestión.	100%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORESBAMANGA - SIRON - FRIEDESQUIA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Destino parques metropolitanos.					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO	Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.						
					No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%	

PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Destino parques metropolitanos.				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO	Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.					
					No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%

COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Destino parques metropolitanos.			SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%

COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROYECTO		SEGUIIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025				
				OBJETIVO	N/A				OFICINA DE CONTROL INTERNO	
No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE			
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%

COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	OBJETIVO		OFICINA DE CONTROL INTERNO					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.		100%

			ME	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%

4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%
---	---	--	--	----	--	---------------	-----	-----------	---	------

4	9	Programa 31. Destino parques metropolitanos	que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	41	Realizar una campaña para Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	Sin indicador	500	1,2,3 Y 4	Se presenta como evidencia el documento en formato PDF correspondiente a la actividad manejo de residuos sólidos al personal de la cuadrilla del AMB el día 14 de mayo del 2025, realizada en las instalaciones de la entidad, acompañado de soporte fotográfico.	100%
---	---	---	--	----	--	---------------	-----	-----------	---	------

C

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUEN - SAN CARLOS - SAN VICENTE	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO				VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Más verde para el área metropolitana de Bucaramanga				
				PROYECTO		Plan de Acción de Biodiversidad para el AMB 2024 - 2033				
				OBJETIVO		Incrementar y mantener en condiciones apropiadas el área destinada a parques municipales, senderos y zonas verdes urbanas, donde se ubican especies de flora nativa en adecuado estado físico y fitosanitario, como escenarios de sano esparcimiento, generando conciencia sobre el valor del paisaje urbano y garantizando conectividad y complementariedad de la estructura ecológica principal con el sistema de parques metropolitanos.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 33. Más verde para el área metropolitana de Bucaramanga	M2. m2 de parques municipales.	48	Adelantar la gestión con los diferentes actores para la implantación de la primera fase del Plan de acción de Biodiversidad para el AMB 2024-2033 con relación a la integración de la Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación metropolitana.	Sin indicador	10000 M2.	2 y 4	Se presentó un informe técnico detallado en el que se reportan 85.000 m² intervenidos en 11 parques metropolitanos y corredores ecológicos durante el segundo trimestre, cumpliendo y superando ampliamente la meta prevista de 10.000 m². La información reportada incluye fechas de ejecución, nombres de los parques y áreas específicas intervenidas, demostrando claridad y trazabilidad en el cumplimiento físico. No obstante, se recomienda fortalecer la articulación con la estrategia financiera mencionada en la meta, especialmente en lo relacionado con los mecanismos de sostenibilidad a largo plazo.	100%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL									
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025					
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Reducción del riesgo de desastre			
				PROYECTO		Fortalecimiento del Sistema de Parques Fase I del Área Metropolitana de Bucaramanga			
				OBJETIVO		Reducir los posibles impactos generados por las situaciones de riesgo existentes en el AMB, en el marco de la planificación del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible			
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	
4	11	Programa 37. Reducción del riesgo de desastre	M6. Porcentaje de cumplimiento de los POT municipales en cuanto a la gestión del riesgo de desastres	49	Informe de cumplimiento de los POT municipales de cada municipio en cuanto a la gestión del riesgo de desastres.	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre
									AVANCE
									N/A

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024 –TERCER TRIMESTRE 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Saneamiento básico rural metropolitano.				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO	Lograr equidad y prestación digna de los servicios de saneamiento básico en el área rural del AMB					
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
5	13	Programa 44. Saneamiento básico rural metropolitano	M1. Número de acciones de promoción desarrolladas	50	Una campaña de promoción de gestión adecuada de residuos sólidos	Sin indicador	1	2	El AMB participó activamente en la jornada de recolección de residuos posconsumo 2025, realizada los días 28 y 29 de mayo en distintos puntos del área metropolitana. Se promovió la disposición adecuada de residuos peligrosos mediante el Punto Limpio, contando con el apoyo de entidades públicas, empresas privadas y la comunidad.	100%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO	Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo-eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE
1	1	1.Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M3. Consejos Metropolitanos conformados y operando.	1	Desarrollar consejos metropolitanos de Planificación (1 por trimestre), Consejo de Transporte y Movilidad (1 trimestral), Consejo de Seguridad y Convivencia (1 trimestral).	Sin indicador	12	1, 2, 3 y 4	No presento evidencia el segundo periodo de cumplimiento	0%	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA					
				PROYECTO		20221400100003					
				OBJETIVO	Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo-eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.						
					No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	2	Elaborar y adoptar acto administrativo de depuración de declaratoria de Hechos Metropolitanos	Sin indicador.	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M6. Participar activamente durante el año en el Comité Universidad Empresa Estado CUEES.	3	Presentar necesidades o retos metropolitanos en el CUEES.	Sin Indicador.	3	1, 2, 3 y 4	No presento evidencia en el segundo periodo de cumplimiento	0%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA • FUENTESABUJA • SIRON • FRIEGUETA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024 – TERCER TRIMESTRE 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Fortalecimiento del observatorio metropolitano					
				PROYECTO		20221400100003					
				OBJETIVO	Consolidar y fortalecer la generación y análisis de información de los diferentes sectores para ofrecer un conocimiento real y certero de las condiciones del territorio y sus agentes, procurando la toma de decisiones ilustradas para garantizar el ejercicio del buen gobierno y alcanzar los objetivos de la prosperidad metropolitana.						
				No .	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
1	1	Programa 3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M1. N° de datos actualizados de acuerdo a los lineamientos del Centro de Estudios Territoriales para la vigencia/ No. de datos a actualizar de acuerdo con los lineamientos del Centro de Estudios Territoriales para la vigencia anual	9	Elaborar reportes de los datos e información del Observatorio Metropolitano actualizados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el acto administrativo que se adopté.	Sin Indicador.	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM	N/A	
1	1	Programa 3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M3. No. De documentos generados por año	10	Realizar seguimiento semestral a los documentos de trabajo de acuerdo con sus indicadores aprobados mediante acto administrativo.	Sin Indicador	2	2 y 4	No presento evidencia en el segundo periodo de cumplimiento	0%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA • FLOREABUANGA • SION • FREDECUETA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE									
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024 – TERCER TRIMESTRE 2025					
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Fortalecimiento del observatorio metropolitano			
				PROYECTO		20221400100003			
				OBJETIVO		Consolidar y fortalecer la generación y análisis de información de los diferentes sectores para ofrecer un conocimiento real y certero de las condiciones del territorio y sus agentes, procurando la toma de decisiones ilustradas para garantizar el ejercicio del buen gobierno y alcanzar los objetivos de la prosperidad metropolitana.			
				No	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE
1	1	Programa3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M5.No. de Mediciones realizados por año.	11	Generar reporte semestral de medición de indicadores propios y adoptados.	Sin Indicador	2	2 y 4	No presento evidencia en el segundo periodo de cumplimiento Indicador y meta modificado del PIDM
1	1	Programa3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M6.No. De debates públicos realizados por año	12	Realizar foro de debate público sobre los diferentes temas de interés.	Sin Indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Ciudadanía activa metropolitana					
				PROYECTO		20221400100003					
				OBJETIVO	Fortalecer en grupos de población estratégicos, las competencias cívicas básicas que reforzaran su interés y capacidades para participar en los distintos espacios, relacionados con la elección de funcionarios públicos, la toma de decisiones de interés para el AMB y el control y seguimiento de los recursos públicos.						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE
1	3	Programa 8. Ciudadanía activa metropolitana	M7. Hecho de cultura ciudadana adoptado mediante acuerdo metropolitano	22	Programar y elaborar el documento técnico del Hecho Metropolitano de Cultura Ciudadana.	Sin Indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM.	N/A	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Culturarte metropolitano				
				PROYECTO		20221400100003				
				OBJETIVO		Propiciar, fomentar y facilitar la partición de la población del AMB en actividades culturales, artísticas y de ocio productivo.				
				No .	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	3	Programa.9 Culturarte metropolitano	M4. Hecho Metropolitano de Turismo adoptado mediante acuerdo metropolitano	25	Programar y elaborar el documento técnico del Hecho Metropolitano de Turismo y presentado a junta directiva.	Sin Indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Consolidando la marca y la identidad metropolitana				
				PROYECTO		20221400100003				
				OBJETIVO	Promover el reconocimiento de una dinámica territorial común que incida en forma directa o indirecta para todos los habitantes del Área metropolitana de Bucaramanga.					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
1	3	Programa 12. Consolidando la marca y la identidad metropolitana	M4.No De socializaciones de estudios adelantado por año.	27	Realizar socializaciones de estudios sobre asuntos relacionados con los Hechos Metropolitanos adoptados o en proceso de construcción	Sin Indicador	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM.	N/A
1	3	Programa 12. Consolidando la marca y la identidad metropolitana	M6. Numero de plataformas digitales de difusión de la información sobre los acuerdos y hechos metropolitano implementada.	28	Mantener en funcionamiento el micrositio de Observatorio Metropolitano.	Sin Indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Indicador y meta modificado del PIDM.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Innotropoli 2026				
				PROYECTO		20221400100003				
				OBJETIVO		Aumentar la competitividad empresarial a través de la aplicación de innovación de procesos				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
2	4	Programa 15. Innotropoli 2026	M6. No. funcionarios capacitados. de	30	Capacitar funcionarios en y de metodologías y procesos de vigilancia tecnológica.	Sin Indicador	6	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE METROPOLITANO										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Cultura de la formalidad metropolitana					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO		Fomentar y fortalecer la cultura de la formalidad en el AMB, transformando el actuar de los ciudadanos metropolitanos respecto a su relación con el territorio, sus servicios y la institucionalidad					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
1	3	Programa 10. Cultura de la formalidad metropolitana	M2. No. de campañas de sensibilización realizadas	26	Diseñar y ejecutar una campaña para fortalecer y promover el uso de transporte público legal de las modalidades vigiladas y controladas por la autoridad de transporte metropolitano	Sin Indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SION - PIEDICUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable				
				PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005				
				OBJETIVO		Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano, garantizando su articulación con los modos de transporte no motorizado.				
				No .	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	7	Programa.25 Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	35	Elaboración de un diagnóstico para la determinación de las problemáticas del transporte público, sus causas y efectos, cómo parte de la implementación del sistema.	Sin Indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A
3	7	Programa.25 Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	36	Sondeo de mercado que permita determinar el costo de la Estructuración técnica, legal y financiera, llevar a cabo su socialización con la Junta metropolitana y establecer los aportes de cada municipio, como parte de la implementación del sistema.	Sin Indicador	1	2	Se anexan como evidencia oficios de remisión de cotizaciones de bienes y servicios, con fecha 3 de julio de 2025. No obstante, dicha documentación no permite establecer de manera concreta el costo de la estructuración técnica, legal y financiera, que constituye el objetivo principal de la actividad. La evidencia presentada corresponde únicamente a la solicitud de información al mercado, sin que se incluya análisis comparativo, consolidado de precios ni estimación económica del proceso de estructuración.	20%

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable				
				PROYECTO						
				OBJETIVO						
				No .	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	7	Programa.25 Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	37	Estructuración de nuevo esquema operativo contingencia transición (Uso de infraestructura del SITM)	Sin Indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025				
				Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable						
				PROYECTO					N/A	
				OBJETIVO		Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano, garantizando su articulación con los modos de transporte no motorizado				
No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE			
3	7	Programa.25 Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M4. Estudio realizado	38	Realizar un documento que permita conocer las causas de la accidentalidad en el AMB	Sin indicador	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A
3	7	Programa 25 Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M5. Estudio realizado	39	Realizar el estudio de las variables que conforman la canasta de costos de transporte de las diferentes modalidades, mediante tomas de información, solicitud de información a empresas habilitadas,	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA			CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO			VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano, garantizando su articulación con los modos de transporte no motorizado				
				PROYECTO						
				OBJETIVO						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
					encuestas a proveedores y operadores de seguimiento a indicadores económicos					

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR CORPORATIVO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
				PROYECTO						
				OBJETIVO						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 5. Apoyo a la transparencia, en la gestión de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M2. No de Rendiciones Públicas de Cuentas de las Administraciones Municipales.	16	Promover y acompañar las rendiciones públicas de cuentas del municipio del AMB	Sin indicador	4	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR CORPORATIVO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2025						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META O INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
				PROYECTO						
				OBJETIVO						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 5. Apoyo a la transparencia, en la gestión de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M4. Documento de Política Pública Anticorrupción adoptado.	17	Realizar la hoja de ruta para la implementación del PTEP	Sin indicador	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre	N/A

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

6. OBSERVACIONES ESPECIALES DEL SEGUIMIENTO

- Se evidenció una participación más amplia de las dependencias en comparación con el primer trimestre. Varias áreas iniciaron la ejecución de sus actividades programadas, lo que marca un avance en la implementación del Plan de Acción 2025.
- El comportamiento de resultados es desigual, encontrando solo un proceso que cumple al 100% y en contraste, otro sin avance.
- Se identificaron casos en los que se reporta avance; sin embargo, la evidencia documental reportada no permite verificar completamente lo reportado, especialmente en actividades que requieren insumos técnicos, informes consolidados o validación externa.
- En ciertos casos, se anexó la misma evidencia para justificar varias actividades distintas. Es importante que se atiendan los diferentes alcances de las metas, así las actividades sean similares.

7. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la planificación operativa por dependencia, estableciendo cronogramas internos con fechas de corte para recolección y entrega de evidencias, especialmente en áreas con bajo avance.
2. Evitar el uso de la misma evidencia para justificar diferentes metas, a menos que se demuestre de manera clara su aplicabilidad transversal. En estos casos, se recomienda anexar una nota técnica explicativa.
3. Mejorar la calidad de los soportes documentales, asegurando que cada actividad cuente con evidencias suficientes, claras, fechadas y verificables. Esto incluye: actas firmadas, informes técnicos, certificaciones de ejecución, listados de asistencia, fotografías georreferenciadas, entre otros.
4. Promover reuniones de seguimiento mensual entre líderes de proceso y el equipo responsable del monitoreo del Plan de Acción, para identificar tempranamente desviaciones y tomar acciones correctivas a tiempo.

Original firmado

DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR

Jefe Oficina Control Interno

Proyector: C.P. Jenny Gómez – Contratista Profesional O.C.I.