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Ley 1625 de 2013 "Por la cual se deroga la Ley Orgénlca 128 de 1994 y se expfde el Réglmen
para las Areas Metropolitanas.”

| PLAN DE ACCIGN AREA METROPOLITANA 2021

Realizar seguimiento al cumplimiento del informe que emlte la Oficina Gestora de Calidad sobre

la Evaluacién y Seguimiento de los objetivos planteados por la entidad en el Plan de Accién del
AMB en la wgencia 2021. '

La entidad presenta un avanoe en la ejecucion acumulado del total de Ias actmdades al segundo

trimestre del Plan de Accién de la vigencia 2020 en un porcentaje del 39.94 cifra que muestra un
nivel de ejecucién MEDIO ya que el nivel estimado para este trimestre deberia ser del 50%. Se
deja claridad que el analisis se realizé por cumplimiento de meta fisica, por tanto, aquellas metas
que en el Plan de Accién fueron relacionadas como un nivel de ejecucién del 0%, son
calificadas asi porque no se recibid emdenaa alguna del cumpllmaento de esta accion. '

Se extrapo!aron los datos respecto al tnmestre evaluado a la gestién realizada dentro de los
rangos establecidos para al caso en partlcular del (0%-50%) ' '

- |ANALISIS 1. GRAFICO PLAN DE ACCION 'EJECUCION ACUMULADO
POR ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2021

_ _ | ToTAL AvANCE
| | > .| AcumuLaDo AL
CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS | ACTIVIDADES | = SEGUNDO

, . | TRIMESTRE POR

ACTIVIDADES %
PLANEACION E INFRAESTRU _CTURA 2 T 2515%
TRANSPORTE 23 4891%
| [AMBIENTAL 19 40,56%
SECRETARIA GENERAL 1 50,00%
ADMINISTRATIVA Y FINANGIERA _ 1 25.00%
COMUNICACIONES 1 50,00%
TOTAL GESTION DEL TRIMESTRE EVALUADO 67 39,94%
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Las dependencias en el primer Ihgar de ejecucion y cumplimiento del Plan de Accién de la entidad
son: Secretaria General y Comunicaciones con un cumplimiento del 50% durante el pnmer
semestre 2021, seguido por la Subdireccién de Transporte con un 48,91%.

También se puede detallar, que las Subdlrecmén Ambiental se encuentra en un 40,56%, se'guida_l
por la Subdireccién Administrativa y Financiera con un 25%, finalizando con la Subdireccién de

' _ Planeadﬁn e Inﬂ‘aestructura con un 25,15%.

En general la Gestion Institucional para el Segundo Trimestre se evaliia como MEDIO aoorda alos

| niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas. Si bien algunas metas estan

sin ejecucion, es importante que algunas lo son por el t:empo pmgramado enla meta y No por que
la misma se encuentre vencida.

Es importante recalcer la nnponanma de revisar y evaluar las metas que aun no uenen
cumplimiento. : :

SURRECUONPLAEACONEFRAESRULTRA - SUBDIRECCION PLANEACION E INF.

120% | 1048

OPDET0 | &
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SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO

UBDIRECCION ADMINISTRATIVAY
“~—___FINANCIERA
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 COMUNICACIONES

ANALISIS 2. GESTION POR METAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021
TOTAL EJECUCION POR M'Ems 3

‘DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021
W o F - TRl B

25,00%

La entidad para el segundo trimestre del 2021 en la ejecucién del Plan de Accién por metas
alcanz6 un porcentaje del 17.96 esto quiere decir, que para este periodo alcanzado se cumplieron
a cabalidad con la gran mayoria de las tareas comrespondientes al cumplimiento del periodo
evaluado. )

Lo anterior se pueda detallar en las siguientes graﬁcés y tabulaciones:

OFICINA
SUBDIRECCION DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION TRANSPORTE
METROPOLITANO ' 23,91 25 23
SUBDIRECCION AMBIENTAL 2024 2032 - 19
SECRETARIA GENERAL 25 25 ) 1
| |SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
JFINANCIERA sl 25 0 ] 1
COMUNICACIONES 25 25 1
TOTAL POR METAS 21,98 17,96 4 67
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Como se puede observar en esta tabla, se evidencia el porcentaje de participacion que tienen las
subdirecciones y procesos en el total de las metas en el periodo evaluado. Se detalla que la
Subdirecciéon de Transporte cuenta con el porcentaje mas alto del Plan de Accidn de la entidad
| teniendo 23 metas, seguido de la Subdireccion de Planeacion e Infraestructura con 22 metas,
seguido por Ambiental con 19 metas, Secretaria General, la -Subdireccién Financiera y
Administrativa y Comunicaciones cuentan con una meta cada una. ] ;

ANALISIS 3 COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 VS|
SEGUNDOTRIMESTRE 2021 . - S o A

~ NIVEL NIVEL
: PONDERADO | PONDERADO
DECENOENCIA : EJECUCION | EJECUCION
ZTRIMESTRE | 2°TRIMESTRE
2020 2021
SUBDIRECCION DE PLANEACION E ' -
- |INFRAESTRUCTURA 49,72% 25.15%
SUBDIRECCION TRANSPORTE 3
SUBDIRECCION AMBIENTAL — 0.00% 40.56% -
SECRETARIA GENERAL - 50.00% 50,00%
COMUNICACIONES 33.00% 50,00%
[SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
|TOTAL EJECUCION 36.19% :39 949 1
TRIMESTRE i 9

EJECUCION 2 TRIMESTRE 2020 VS 2021

lummmmmméjfmm Z TRIMESTRE 2020 lmtomtmxbcg;&}mﬂem& ZTRIMESTREZ02: B
L. .

P

SUBMRECCI?N ‘ADMFMS?RhTWA ¥ FI!H\_RCEIE?A
COHUNFCACI_ONES

SEC*.ZTJKBM; GENERAL

SUBDIRECCION AMBIENTAL

SUBDIRECCION TRANSPDRTE METROPOLITARD

SUSDIRECCION DE PLANEACION E INFRASSTRUCTURA

Como se puede observar en la grafica la entidad con respecto al periodo anterior evaluado, esta
se encuentra en un porcentaje superior en el 3.75% en gestion y ejecucion de las actividades del
Plan de accién. Esto demuestra que la entidad requiere el compromiso y esfuerzo junto con sus
funcionarios en la ejecucion de las actividades planeadas. -
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¢ Los planes de accién son instrumentos gerenciales de programacion y control de la €jecucion

anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las subdirecciones paré dar |
cumplimiento a los objetivos y a los proyectos establecidos por la entidad. ' :

e Es fundamental reinventar las mejoras, estrategias, desarrolfar nuevos planes de accnén y |
distintas alternativas.

e Realizar una lista de ac:uwdades y estrateglas por dia, semana, mes para llevar un mejor
control y una mejor planeacion.

| - Detallar las estrategias que se seguiran para cumplir con los objetivos planteados

- Compartir aprendnzajes identificar tareas comunes y resultados esperados y crear hitos :
cuantificables ;

* Analizar las tareas comunes e identificar las principales partes interesadas

»  Compartir responsabilidades, definiendo tareas, programando un cronograma para reumones
futuras y para comunicar resultados -

. Formular Plan de Mejora con las metas que se encuentren por debajo del '50% de
' cumplimiento.

e Ejercer control en la remision y;seguimiento de las evidencias del Plan de Accién .

» Se recomienda la suscripcién del responsable en todos los informes, se validan por pmverilr
del correo electrénico institucional. Para acumular el 100% del Plan de Accién deben ser
aliados por el responsable del proceso.

Proyecté: Claudia Lﬂ‘na Moreno Rey

Contratista- Profesional 0.C.I.
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