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1. Fecha de registro del proyecto:  ENERO 2022 

2. Vigencia del plan de acción para el cual registra el proyecto: 2022 

 

3. Nombre del proyecto: SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL 

 

4. Dependencia responsable del proyecto: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

 

5. Condiciones Actuales: 

5.1. Descripción de antecedentes y situación actual del proyecto en la entidad: 

 

La ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 180 creó el Programa Nacional de Delegación 

de Competencias Diferenciadas, haciendo especial énfasis en el tema de catastro; así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo,  

artículo 104, promueve la implementación del Catastro Multipropósito como herramienta de ordenamiento y consolidación del 

territorio, pretendiendo así disminuir la inseguridad jurídica, la desactualización catastral y las carencias y limitaciones fiscales, 

la creación de un sistema de información actualizado y completo, la identificación de la tenencia de las tierras, y garantizar la  

interrelación entre el catastro y el registro. 

 

Así mismo, enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, denominado “Todos por un Nuevo País”, se describe 

en su artículo 180 Programa nacional de delegación de competencias diferenciadas, creando los esquemas de distribución 

de competencias y el marco de criterios para la delegación de funciones, reconociendo así, la potencialidad de los territorios 

para la prestación de bienes y servicios, en materia de planificación y gestión territorial delegando competencias mediante el 

artículo 79 de la ley 1955 de 2019, a los gobiernos territoriales y regionales. 

 

Respetuosos de las políticas nacionales y con visión integral de desarrollo de los territorios que componen el Área 

metropolitana de Bucaramanga (AMB), institución creada mediante la Ordenanza 020 de 1981 del Departamento de 

Santander, en ejercicio de sus competencias legales (Ley 1625 de 2013), se presentó y puso a disposición la propuesta de 

delegación de competencias de la gestión catastral para el AMB atendiendo a los objetivos del Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano 2016-2026, enmarcando el desarrollo de las competencias de i) planeación, gobernanza y cultura; ii) 

productividad en la economía metropolitana; iii) infraestructura de servicios y conectividad metropolitana; iv) sostenibilidad 

ambiental y protección de los recursos naturales, y: v) equidad e inclusión social. 

 

Como resultado de lo anterior, el AMB suscribió el Convenio Interadministrativo No. 4944 de noviembre 10 de 2017 con el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de llevar a cabo el proceso de función delegada de competencias catastrales 

para los municipios q la componen, el cual requirió en sus primeras etapas y años de puesta en ejercicio entre el 2017 y 2019, 

de la estructuración   y cumplimiento de las actividades incluidas en el denominado plan de alistamiento, siendo este la hoja 

de ruta previa exigida por el Gobierno Nacional para alcanzar la delegación de Competencias en materia catastral. 

 

Posteriormente, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, estableció la habilitación cómo Gestor Catastral, situación, 

que el AMB en cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras establecidas en la Resolución 

No.817 de 2019 gestiono y solicito mediante comunicación CD-8029 de fecha septiembre 18 de 2019 la habilitación catastral 

para los municipios que la componen, siendo esto acogido mediante la Resolución No. 1267 del 10 de octubre de 2019 

expedida por el IGAC, y consolidando así el ejercicio de las funciones establecidas, posicionando al AMB como entidad 

competente y estratégica para el Catastro Multipropósito de la región propendiendo por la interrelación de la información 

sectorial sobre el territorio como conta en constancia ejecutoria de fecha 6 de noviembre de 2019 y correlacionando y 

asegurando la generación y análisis de información y de manera directa e integral  el fortaleciendo las funciones como 

autoridad de planif icación territorial metropolitana, actividad que debe ser continua y con retroalimentación permanente que 

permita el mejoramiento de los procesos y del perfeccionamiento de los mismos. 

 

5.2. Descripción del problema que resuelve o necesidad que satisface el proyecto: 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB, desde su perspectiva de planificación territorial, siempre ha proyectado y 

enfocado sus instrumentos hacia la conversión y consolidación de desarrollo de un territorio inteligente. Es por ello que desde 

la formulación del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano - PIDM “Dime tú Plan” 2016 – 2026,  en los principios que rigen 

el PIDM, se establece la acción basada en la planificación, la integración metropolitana, la gobernanza metropolitana, el 

desarrollo humano y de equidad, que consecuentemente todo ello es fundamentado en acciones y/o principios que garanticen 

el desarrollo de PROSPERIDAD METROPOLITANA, articulándose en diferentes áreas manteniendo equilibrados los recursos 

con proyectos en todos las áreas de la integralidad territorial. 
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Dicho lo anterior, es evidente que desde la promulgación de la Ley 1955 de 2019 en la que se estableció la Gestión Catastral 

como un servicio público,  el AMB ha enfocado gran parte de sus instrumentos en garantizar que dicho ejercicio de funciones 

en  la totalidad de la jurisdicción de los municipios que la integran, sea efectivo y eficiente, ya que ello sin duda alguna ha 

sido una evidente oportunidad de conocer en detalle y de primera mano la realidad del territorio que administra, permitiendo 

que se tenga conocimiento integral para la toma de decisiones objetivas potenciando indiscutiblemente con ello los impactos 

en términos de planificación, medio ambiente, movilidad e integración regional y fiscal, garantizando a cada una de las 

administraciones municipales que integran el AMB, la consolidación e inscripción de la información relacionada con la 

dinámica inmobiliaria local  que permita en tiempo real, tener información precisa del crecimiento de la ciudad, el cumplimiento 

de los principios básicos de ordenamiento territorial en pro de la formulación de políticas y en la gestión integral de control,  

prevención y reorganización del territorio. 

 

Desde el inicio del servicio público de catastro, con fecha 20 de diciembre de 2021, se ha logrado: 

 

En depuración de tramites recepcionados de parte del IGAC el 50% en la vigencia 2020, el 40% en la vigencia 2021, con una 

proyección de depuración total al 2022 de la siguiente manera: 

 

 

 

En cuanto a las solicitudes catastrales radicadas directamente en el AMB se tiene el siguiente histórico: 

 

 

En lo que respecta a actualización catastral, durante la vigencia 2021, se tenía proyectado realizar gestiones con los diferentes 

municipios del área metropolitana para lograr financiar la actualización de la formación catastral, gestiones que resultaron la 

suscripción de un convenio con el municipio Floridablanca y un memorando de entendimiento con le municipio de 

Bucaramanga, y se puso en vigencia la actualización de la formación catastral de los sectores 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de la zona 

urbana y el sector rural del municipio de Bucaramanga; par la vigencia 2022 se proyecta realizar gestiones que permitan 

desarrollar el 100% para la zona rural y urbana de Floridablanca y Piedecuesta, y el 100% para la zona urbana de Girón y 

como meta a 2023 contar con la totalidad de la actualizaciones de los Municipios que componen el AMB, garantizando así, 

una base centralizada de información, que mejore procesos misionales de las entidades territoriales, facilitando la articulación 

y trabajo conjunto, a la vez que fortalece la formulación e implementación de políticas públicas a partir de información precisa 

y actualizada del territorio. 

 

En el tema de conservación catastral tradicional de conformidad con la ley 14/83, aplicada hasta tanto no se adelante un 

proceso de actualización catastral con especificaciones de catastro multipropósito, se registró durante la presente vigencia 

un avance significativo representado en 24.000 predios que corresponderían aproximadamente al 24.6% de la totalidad para 

Bucaramanga, 10.900 predios que corresponden aproximadamente al 49.1% de la totalidad para Floridablanca, 5.650 predios 

que corresponden aproximadamente al 31.5% de la totalidad para Girón y 6.450 predios que corresponderían 
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aproximadamente al 43% de la totalidad para Piedecuesta; Así mismo, se tiene la proyección para la vigencia 2022, de 24.750 

predios que corresponderían aproximadamente al 25.4% de la totalidad para Bucaramanga, 700 predios que corresponden 

aproximadamente al 3.15% de la totalidad para Floridablanca, 5.850 predios que corresponden aproximadamente al 32.59% 

de la totalidad para Girón y  2.350 predios que corresponderían aproximadamente al 15.21% de la totalidad para Piedecuesta. 

 

En el tema de Conservación catastral multipropósito, se proyectan para el año 2022, una vez se consolide la actualización 

catastral en los municipios objeto de actualización con enfoque multipropósito, se dará inicio a las gestiones tendientes a 

conservar los predios con dicho enfoque. 

 

Por otro lado, con el fin de proporcionar seguridad jurídica, primer paso para la regularización masiva de la propiedad 

(formalización y titulación), a la vez que mejora el mercado inmobiliario y desestimula comportamientos oportunistas, mejorar 

las capacidades e instrumentos para recaudar tributos directos de las entidades territoriales y optimizar la inversión pública 

en las regiones, al ampliar la base predial y actualizar la base de contribuyentes, promover el fortalecimiento fiscal,  

institucional y de desarrollo territorial de los municipios del AMB y brindar un catastro digital e interoperable, con plataformas 

de consulta al público vía web u otros mecanismos de acceso a la información, mejorando los servicios de atención al 

ciudadano, la transparencia y gestión municipal, el Área Metropolitana de Bucaramanga realizo inversión en instrumentos 

complementarios para la gestión, que para la vigencia 2021 reportaron un avance el 40% en lo que respecta a infraestructura 

datos espaciales metropolitana, que se espera en 2022 culminarla en un 100%, en observatorio inmobiliario metropolitano un 

avance del 40% para una gestión del 100% a la presente vigencia y un avance del 80%  en la presente vigencia, en lo que 

respecta al portal transaccional del catastro culminando igualmente con el 100% proyectado al 2022;  

Como complemento de todo esto, el AMB, ejecuto el Plan de comunicaciones planteado y realizo la socialización del catastro 

a los ciudadanos, garantizando así que las comunidades puedan tener la información que requieren, actividad que debe ser 

permanente y está proyectada igualmente para la vigencia 2022. 

 

El Área Metropolitana como gestor catastral requiere realizar actividades de formación, conservación y actualización catastra l 

en los cuatro municipios de influencia (Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta), para ello requiere contar con una 

plataforma idónea de uso y funcionamiento seguro y eficiente, este debe permitir realizar transacciones y/o operaciones 

propias de la Gestión catastral y en donde se encuentren moduladas las operaciones de tal forma que se puedan realizar las 

mutaciones a que haya lugar. 

 

La plataforma debe contar con la capacidad operativa, ya desarrollada y probada de administrar de manera centralizada y 

con interdependencia la información catastral de varias entidades territoriales, y que además facilite la integración de 

información de actores externos con el propósito de mantener la actualización permanente de los predios. Esta última 

característica es muy importante resaltar de cara al cumplimiento de los requerimientos del proyecto de implementación del  

Catastro con enfoque Multipropósito en el país. 

Es necesario realizar gestiones encaminadas a la actualización permanente de la plataforma catastral metropolitana  a fin de 

garantizar la operación del servicio público catastral del AMB como Gestor Catastral es necesario, continuar con la 

implementación y uso del software que respalde tecnológicamente la gestión catastral de la Entidad, en los aspectos jurídicos, 

físicos, económicos y geográficos de los predios, que garantice en el futuro inmediato la operación cotidiana del Catastro, 

tanto en los procesos de conservación como de actualización catastral.  

 

6. Descripción General del Proyecto:  

6.1. Definición de Objetivos  

OBJETIVO GENERAL:  

Gestionar proyectos que permitan fortalecer y consolidar el Servicio Público Catastral Multipropósito Metropolitano, logrando 

la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los predios urbanos y rurales del Área Metropolitana de 

Bucaramanga.  

• OBJETIVO ESPECIFICO 1: Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del área metropolitana de Bucaramanga 

en sus diversos aspectos, en particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la determinación 

de los impuestos sobre dichos bienes. 

• OBJETIVO ESPECIFICO 2: Generar y mantener actualizada la Cartografía catastral del Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

• OBJETIVO ESPECIFICO 3: Elaborar insumos que faciliten las tomas de decisiones para la gestión y planificación 

territorial metropolitana, transporte y planificación ambiental, como insumo para las áreas misionales del Área 

Metropolitana de Bucaramanga 

6.2. Justificación del proyecto: 

El AMB requiere dar continuidad a la prestación del servicio público de catastro mediante la consolidación de un sistema de 

información que registre datos actualizados que permita que las administraciones municipales tengan claridad sobre la gestión 

y gobernanza de las tierras desde la disposición y conocimiento real de la situación de los predios y de sus tenedores, 

ocupantes, poseedores y propietarios, para la construcción de redes e infraestructuras asociadas a servicios públicos, así como 
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el modelamiento de tarifas domiciliarias, facilitando el análisis del territorio, ya no como una mera administración de datos, sino 

bajo esquemas de modelamiento integral y a los cuídanos contar con información veraz y confiable. 

6.3. Descripción de la población objetivo del proyecto: 

Toda la población del AMB que según datos del año 2018 del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, es de 1.111.999 habitantes y la ciudadanía en general que acceda a los 

tramites del servicio público catastral.  

6.4. Identificación de la zona donde se ubica la población objetivo y el problema a atender: 

El Área Metropolitana de Bucaramanga se ubica en el departamento de Santander, de la región andina del nororiente 

colombiano con coordenadas geográfica de referencia 7ᵉ 05' 20" Norte; 73ᵉ 07' 17" Oeste; y está compuesta por los municipios 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. El territorio metropolitano comprende una superficie de aproximadamente 

1479 Km*y se ubica una altitud promedio 960 msnm. 

6.5. Descripción de actividades, meta, indicador y subactividades a desarrollar para lograr el objetivo del proyecto: 

 

Actividades a 

desarrollar para el 

logro del objetivo 

general del proyecto 

Meta 

Indicador  

 

Trimestre 

Sub actividades (4 

en total por cada 

actividad, 1 por 

trimestre) 

Evidencia a entregar por 

trimestre 

Plan de Acción 

 

 

PIDM 

Depurar tramites 

catastrales entregados 

por el IGAC en el periodo 

de empalme del que trata 

la resolución 817 de 2019 

del IGAC. 

50% Porcentaje de 

avance depurac ión 

de solicitudes 

pendientes 

entregados por el 

IGAC 

Numero de 

catastros 

multifinalitar ios de 

información 

incrementados 

1 Depurar el 10% de los  

trámites recibidos por  

parte del IGAC 

Actos adminis trativos, des is timientos y 

oficios. 

2 Depurar el 20% de los  

trámites recibidos por  

parte del IGAC 

3 Depurar el 20% de los  

trámites recibidos por  

parte del IGAC 

4 Informe consolidado de 

depuración realizada 

Socializar en el territorio 

metropolitano y la 

prestación del servicio 

catastral 

4 Publicaciones de 

socialización de la 

prestación del 

servicio catastral por 

parte del AMB 

Numero de 

catastros 

multifinalitar ios de 

información 

incrementados 

1 
Realizar publicac iones  

en los diferentes  

medios digitales con los  

que cuenta el AMB 

Actas de reunión. 

 

2 

3 

4 

Realizar conservación 

catastral en los predios 

del municipio de 

Bucaramanga 

25.4% 

No. De 

total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados 

Numero de 

catastros 

multifinalitar ios de 

información 

incrementados 

1 Recibir y  clas ificar  los  

tramites de acuerdo 

con su tipología. 

Actos adminis trativos, des is timientos y 

oficios. 

2 Verificar  el 

cumplimiento de los  

requisitos respecto de 

cada tramite. 

3 Realizar  visitas a los  

predios en los tramites  

que requiera 

4 Expedir los actos 

adminis trativos 

resolviendo tramites de 

conservación 

Realizar conservación 

catastral en los predios 

del municipio de 

Floridablanca 

3.15% 

No. De 

total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados  

Numero de 

catastros 

multifinalitar ios de 

información 

incrementados 

1 Recibir y  clas ificar  los  

tramites de acuerdo 

con su tipología. 

Actos adminis trativos, des is timientos y 

oficios  

2 Verificar  el 

cumplimiento de los  

requisitos respecto de 

cada tramite. 

3 Realizar  visitas a los  

predios en los tramites  

que requiera 

4 Expedir los actos 

adminis trativos 

resolviendo tramites de 

conservación 

Realizar conservación 

catastral en los predios 

del municipio de Girón 

32.59% 

No. De 

total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados  

Numero de 

catastros 

multifinalitar ios de 

información 

incrementados 

1 Recibir y  clas ificar  los  

tramites de acuerdo 

con su tipología. 

Actos adminis trativos, des is timientos y 

oficios  

2 Verificar  el 

cumplimiento de los  

requisitos respecto de 

cada tramite. 

3 Realizar  visitas a los  

predios en los tramites  

que requiera 

4 Expedir los actos 

adminis trativos 

resolviendo tramites de 

conservación 

Realizar conservación 

catastral en los predios 

15.21% 

No. De 

total 

No. De predios 

conservados  

Numero de 

catastros 

multifinalitar ios de 

 

1 

Recibir y  clas ificar  los  

tramites de acuerdo 

con su tipología. 

Actos adminis trativos, des is timientos y 

oficios  
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del municipio de 

Piedecuesta 

predios 

municipio 

información3 

incrementados 

2 Verificar  el 

cumplimiento de los  

requisitos respecto de 

cada tramite. 

3 Realizar  visitas a los  

predios en los tramites  

que requiera 

4 Expedir los actos 

adminis trativos 

resolviendo tramites de 

conservación 

Realizar gestiones con los 

municipios para la 

contratación de 

actualización de la 

formación catastral y/o 

conservación dinámica 

GL 1 Informe de 

gestiones 

realizadas 

1 Adelantar gestiones 

con los municipios  para 

la contratación de la 

actualizac ión de la 

formación catastral y/o 

conservación dinámica 

 

Actos adminis trativos, documentos, 

correspondencia, informes 2 

3 

4 

Gestiones encaminadas a 

la difusión, 

comercialización y 

proyección de servicios 

catastrales 

GL 1 Informe de 

gestiones 

realizadas 

1 Adelantar gestiones de 

comercialización y 

proyección de servicios 

catastrales 

Actos adminis trativos, documentos, 

correspondencia, informes 2 

3 

4 

Gestiones encaminadas a 

la actualización 

permanente de la 

plataforma catastral 

metropolitana 

GL 1 Informe de 

gestiones 

realizadas 

1 Adelantar gestiones 

encaminadas a la 

actualizac ión de la 

plataforma catastral 

metropolitana 

Actos adminis trativos, documentos, 

correspondencia, informes 2 

3 

4 

Elaborar insumos que 

faciliten las tomas de 

decisiones para la gestión 

y planificación territorial 

metropolitana, transporte 

y planificación ambiental, 

como insumo para las 

áreas misionales del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga 

GL Informe de gestiones 

realizadas 

Informe de 

gestiones 

realizadas 

1 Recopilar la 

información que servirá 

de insumo para la 

formulac ión, planes, 

programas, políticas, 

estrategias y proyectos 

del Área Metropolitana 

de Bucaramanga 

Informes de avance y final. 

2 Organizar la 

información que servirá 

de base para la 

formulac ión, planes, 

programas, políticas, 

estrategias y proyectos 

del Área Metropolitana 

de Bucaramanga 

3 Revisión de los 

inventarios, 

instrumentos, políticas 

y normas que deben 

ser tenidas en cuenta 

para la definición de 

las líneas de acción del 

Observatorio 

Metropolitano de 

Bucaramanga 

4 

 

7. Relación con dime tu plan y plan de acción:  

7.1. Relación del proyecto con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – dime tu plan 2016-2026 

 

COMPONENTE 3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y CONECTIVIDAD METROPOLITANA 

LINEA ESTRATEGICA 5 HÁBITAT METROPOLITANO Y VIVIENDA DIGNA PARA LA VIDA 

PROGRAMA 

1

6 
Ciudad metropolitana compacta, productiva y Eficiente 

META 6 Crear e incrementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el Desarrollo urbano 
 

7.2. Relación del proyecto con la estructura del Plan de Acción Institucional: 

 

 

 

 

 

SECTOR INFORMACION ESTADISTICA 

PROGRAMA ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

SUB PROGRAMA CATASTRO MULTIPROPOSITO 

PROYECTO SERVICIO PUBLICO CATASTRAL 

8. Análisis financiero 
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8.1. Presupuesto del proyecto: 

Actividades a desarrollar para el logro del objetivo general del proyecto UNIDAD CANTIDAD VLR UNITARIO VLR PARCIAL 

Depurar tramites catastrales entregados por el IGAC en el periodo de empalme del 

que trata la resolución 817 de 2019 del IGAC 
Gl 1 $ 306.440.000 $ 306.440.000 

Socializar en el territorio metropolitano y la prestación del servicio catastral  GL 1 $ 306.440.000 $ 306.440.000 

Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga GL 1 $ 1.350.000.000 $ 1.350.000.000 

Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca GL 1 $ 344.000.000 $ 344.000.000 

Realizar conservación catastral en los predios del municipio de girón GL 1 $ 150.000.000 $ 150.000.000 

Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta GL 1 $ 200.000.000 $ 200.000.000 

Realizar gestiones con los municipios para la contratación de actualización de la 

formación catastral y/o conservación dinámica 
GL 1 $ 229.830.000 $ 229.830.000 

Gestiones encaminadas a la difusión, comercialización y proyección de servicios 

catastrales 
GL 1 $ 40.000.000 $ 40.000.000 

Gestiones encaminadas a la actualización permanente de la plataforma catastral 

metropolitana 
GL 1 $ 153.220.000 $ 153.220.000 

Elaborar insumos que faciliten las tomas de decisiones para la gestión y planificación 

territorial metropolitana, transporte y planificación ambiental, como insumo para las 

áreas misionales del Área Metropolitana de Bucaramanga 

GL 1 $ 20.070.000 $ 20.070.000 

Plataforma para la prestación del servicio público catastral  GL 1 $ 1.900.000.000 $ 1.900.000.000 

TOTAL DEL PROYECTO      $ 5.000.000.000 
 

8.2. Rubro presupuestal 
RUBRO PRESUPUESTAL 

Valor del proyecto Código Nombre 

2.3.5.02.09-01 Gastos de comercializac ión y producción $4.000.000.000 

2.3.1.01-01 Planta de personal permanente $ 569.318.105 

2.32.02.01.003-01 Otros bienes trasportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)  $ 50.000.000 

2.3.2.02.02.006-01 
Servicios de alojamiento; servic ios de suminis tros de comidas y bebidas; servicios de transporte; 

y servicios de dis tribución de electr icidad, gas y agua 
$ 50.000.000 

2.3.2.02.02.007-01 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servic ios de leas ing $ 223.668.210 

2.3.2.02.02.008-01 Servicios prestados a las empresas y serv icios de producción $ 139.500.000 

2.3.2.02.02.009-01 Servicios para la comunidad, sociales y personales $ 15.500.000 

2.3.2.02.02.010-01 Viáticos de los funcionarios en comisión $ 4.000.000 
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9. Cronograma de ejecución del proyecto 

9.1. Duración del proyecto:  ___12______meses 

Actividades a desarrollar para el logro del 

objetivo general del proyecto 
Meta 

Indicador Plan de 

Acción 

Sub actividades (4 en total por cada actividad, 

1 por trimestre) 

Trimestre 

1 2 3 4 

Depurar tramites catastrales entregados por el IGAC en 

el periodo de empalme del que trata la resoluc ión 817 de 

2019 del IGAC. 

50% 

Porcentaje de avance 

depuración de 

solic itudes pendientes 

entregados por el IGAC 

Depuración 10% de trámites rec ibidos por parte del 

IGAC 
x       

Depurar el 20% de los trámites recibidos por parte del 

IGAC 
  x     

Depurar el 20% de los trámites recibidos por parte del 

IGAC 
    x   

Informe consolidado de depurac ión realizada       x 

Socializar en el territor io metropolitano y la prestación del 

servicio catastral 
4 

Publicaciones de 

socialización de la 

prestación del servicio 

catastral por parte del 

AMB 

Realizar publicaciones en los diferentes medios digitales 

con los que cuenta el AMB 
x x x x 

Realizar conservación catastral en los predios del 

municipio de Bucaramanga 

25,4% No. 

De total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados  

Recibir y clasificar los tramites de acuerdo con su 

tipología. 
x x x x 

Verificar el cumplimiento de los requisitos respecto de 

cada tramite. 
x x x x 

Realizar v isitas a los predios en los tramites que requiera x x x x 
Expedir  los actos adminis trativos resolviendo tramites de 

conservación 
x x x x 

Recibir y clasificar los tramites de acuerdo con su 

tipología. 
x x x x 

Verificar el cumplimiento de los requisitos respecto de 

cada tramite. 
x x x x 

Realizar v isitas a los predios en los tramites que requiera x x x x 

Realizar conservación catastral en los predios del 

municipio de Floridablanca 

3,15% No. 

De total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados 

Expedir  los actos adminis trativos resolviendo tramites de 

conservación 
x x x x 

Recibir y clas ificar los tramites de acuerdo con su 

tipología. 
x x x x 

Verificar el cumplimiento de los requisitos respecto de 

cada tramite. 
x x x x 

Realizar v isitas a los predios en los tramites que requiera x x x x 

Realizar conservación catastral en los predios del 

municipio de Girón 

32,59% No. 

De total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados 

Expedir  los actos adminis trativos resolviendo tramites de 

conservación 
x x x x 

Recibir y clasificar los tramites de acuerdo con su 

tipología. 
x x x x 

Verificar el cumplimiento de los requisitos respecto de 

cada tramite. 
x x x x 

Realizar v isitas a los predios en los tramites que requiera x x x x 

Realizar conservación catastral en los predios del 

municipio de Piedecuesta 

15,21% No. 

De total 

predios 

municipio 

No. De predios 

conservados 

Expedir  los actos adminis trativos resolviendo tramites de 

conservación 
x x x x 

Realizar gestiones con los municipios para la 

contratac ión de actualización de la formación catastral y/o 

conservación dinámica 

GL 
Informe de gestiones 

realizadas 
Informe de gestiones realizadas  x x x x 

Gestiones encaminadas a la difusión, comercialización y 

proyección de servicios catastrales  
GL 

Informe de gestiones 

realizadas 

Lis tado de prior ización de gestiones a realizar  x x x x 

Contrataciones realizadas  x x x x 

Informe de ejecución de las gestiones realizadas x x x x 
Gestiones encaminadas a la actualizac ión permanente de 

la plataforma catastral metropolitana 
GL 

Informe de gestiones 

realizadas 
Informe de ejecución de las gestiones realizadas x x x x 

Elaborar insumos que faciliten las tomas de decisiones 

para la gestión y planificac ión terr itor ial metropolitana, 

transporte y  planificación ambiental, como insumo para las 

áreas misionales del Área Metropolitana de Bucaramanga 

GL 
Informe de gestiones 

realizadas 

Recopilar la información que servirá de insumo para la 

formulac ión, planes, programas, políticas, estrategias y 

proyectos del Área Metropolitana de Bucaramanga 

x x x x 

Organizar la información que servirá de base para la 

formulac ión, planes, programas, políticas, estrategias y 

proyectos del Área Metropolitana de Bucaramanga 

Revisión de los inventarios, instrumentos, políticas y 

normas que deben ser tenidas en cuenta para la 

definic ión de las líneas de acción del Observator io 

Metropolitano de Bucaramanga 
 

10. Identificación de beneficios.  

- Incrementar la eficiencia en el proceso de gestión catastral. Con esto, los ciudadanos podrán tener información más oportuna, 

completa, transparente y pertinente a la hora de tomar sus decisiones en el mercado de tierras, aumentando su dinamismo y, en  

general, en pro de la innovación y el emprendimiento, con énfasis en lo territorial.  

- La gestión del servicio catastral en el AMB mejorará la coordinación entre los municipios miembros del AMB, permitirá aprovec har 

economías de escala para la generación de la información y garantizará la cohesión y armonía en los procesos de construcción y 

gestión del territorio. 

10.1. Identificación de impactos generados con el proyecto.  

Impactos ambientales: 

- Identificación y evaluación de áreas protegidas,  
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- Aportar información predial valiosa para la solicitud y trámite de permisos, autorizaciones y concesiones de recursos naturales, 

contribuyendo a agilizar aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental que 

requieran de gestión predial. 

Impactos sociales: 

- Insumos para clarificación o resolución de conflictos de tenencia de la tierra.  

- Seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble para las personas y/o comunidades.  

- Elaboración de políticas y estrategias con impacto territorial tendientes al cierre de brechas socioeconómicas. 

- Información que permita el desarrollo de políticas para la asignación de subsidios de vivienda  

Impactos económicos:  

- Información para la elaboración más precisa del cálculo de contribución por valorización y de la participación en  plusvalía, en los 

casos que así se requiera. 

- Fuente de recursos económicos para municipios, pues es la base para liquidar el impuesto predial.  

- Desarrollo de los mercados inmobiliarios como uno de los principales sectores económicos de la región.  

11. Productos y/o entregables del proyecto.  

- Certificaciones Catastrales 

- Cartas catastrales 

- Certificados plano-prediales especiales 

- Fichas Catastrales 

- Información Cartográfica 

- Actos administrativos 

 Nombre Firma 

Subdirectora de Planeación e 

Infraestructura 

Arq. Rosana 

Azucena Delgado 

Peña 
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