



ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

CÓDIGO: GAF-FO- 143

SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025)

VERSIÓN: 01

INFORMACION BANCO DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Codigo Presupuestal	Valor total del proyecto 2025	Valor Inicial Proyecto POAI 2025	Responsable del proyecto	Valor Adición Proyecto (VIABILIZADO BPPAMB)	Valor final en presupuesto 2025 con adición	Valor Ejecutado por RP	OBSERVACION. (revisión realizada por banco de Proyectos)
Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga,	20221400100001	2.3.2.02.02.008.12.40.4002.400202 2 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,146,401,242.00	576,000,000.00	Subdirección de Planeación e Infraestructura	1,146,401,242.00	\$ 1,146,401,242.00	494,838,725.66	
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 1,146,401,242.00	\$ 576,000,000.00		\$ 1,146,401,242	\$ 1,146,401,242.00	\$ 494,838,726	
Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga.	20221400100002	2.3.2.02.02.008.12.40.4002.400203 4 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 616,500,000.75	384,000,000.00	Subdirección de Planeación e Infraestructura	616,500,000.75	\$ 616,500,000.75	174,500,000.00	
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 616,500,000.75	\$ 384,000,000.00		\$ 616,500,000.75	616,500,000.75	\$ 174,500,000	
Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga	20221400100003	2.3.2.02.02.08.1.35.3502.3502002 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 297,000,000.00	297,000,000.00	Subdirección de Planeación e Infraestructura	297,000,000.00	297,000,000.00	0.00	
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 297,000,000.00	297,000,000.00		\$ 297,000,000	\$ 297,000,000.00	\$	
Fortalecimiento del Servicio Público Catastral Multipropósito en el Área Metropolitana de Bucaramanga	20241400100005	2.3.5.02.08.1.04.0406.0406016Serv icios prestados a las empresas y servicios de producción	5,181,878,002.61	3,522,520,105.00	Subdirección de Planeación e Infraestructura	5,181,878,002.61	\$ 5,181,878,002.61	733,478,143.50	
Fortalecimiento del Servicio Público Catastral Multipropósito en el Área Metropolitana de Bucaramanga	20241400100005	2.3.8.01.54.1.04.0406.0406016 Impuesto industria y comercio. Actualización catastral con enfoque multipropósito municipio de Bucaramanga. Contrato Interadministrativo 093-2025	82,223,729.50		Subdirección de Planeación e Infraestructura	82,223,729.50	\$ 82,223,729.50		



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

CÓDIGO: GAF-FO- 143

SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025)

VERSIÓN: 01

INFORMACION BANCO DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Codigo Presupuestal	Valor total del proyecto 2025	Valor Inicial Proyecto POAI 2025	Responsable del proyecto	Valor Adición Proyecto (VIABILIZADO BPPAMB)	Valor final en presupuesto 2025 con adicion	Valor Ejecutado por RP	OBSERVACION. (revisión realizada por banco de Proyectos)
Fortalecimiento del Servicio Público Catastral Multiproposito en el Área Metropolitana de Bucaramanga	20241400100005	2.3.8.02.01.1.04.0406.0406016 Estampillas- Actualización Catastral con enfoque multipropósito para el Municipio de Bucaramanga. Contrato Interadministrativo 093-2025	767,421,475.34		Subdirección de Planeación e Infraestructura	767,421,475.34	\$ 767,421,475.34		
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 6,031,523,207.45	3,522,520,105.00		\$ 6,031,523,207.45	\$ 6,031,523,207.45	\$ 733,478,144	
Fortalecimiento del Servicio de Transporte Masivo en el Area Metropolitana de Bucaramanga	20231400100005	2.3.2.02.02.008.1.24.2408.2408017 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 471,116,581.33	0.00	Subdireccion de transporte	275,813,799.71	275,813,799.71	246,850,000.00	
Fortalecimiento del Servicio de Transporte Masivo en el Area Metropolitana de Bucaramanga	20231400100005	2.3.2.02.02.008.6.24.2408.2408017 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		37,955,000.00		63,634,890.44	63,634,890.44	27,000,000.00	
Fortalecimiento del Servicio de Transporte Masivo en el Area Metropolitana de Bucaramanga	20231400100005	2.3.2.02.02.008.7.24.2408.2408017 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				9,554,089.85	9,554,089.85	9,000,000.00	
Fortalecimiento del Servicio de Transporte Masivo en el Area Metropolitana de Bucaramanga	20231400100005	2.3.2.02.02.008.8.24.2408.2408017 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				122,113,801.33	122,113,801.33		
VALOR TOTAL PROYECTO									
Sector Gobierno Fortalecimiento Institucional y gestión financiera para la viabilidad y el saneamiento del Area Metropolitana de Bucaramanga.	20241400100001	2.3.2.02.02.008.9.45.4599.4599002 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$ 158,114,857.63	0.00		158,114,857.63	158,114,857.63	137,100,000.00	

[Handwritten signature]



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO									
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI									CÓDIGO: GAF-FO- 143
SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025)									VERSIÓN: 01
INFORMACION BANCO DE PROYECTOS									
NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Codigo Presupuestal	Valor total del proyecto 2025	Valor inicial Proyecto POAI 2025	Responsable del proyecto	Valor Adición Proyecto (VIABILIZADO BPPAMB)	Valor final en presupuesto 2025 con adicion	Valor Ejecutado por RP	OBSERVACION. (revisión realizada por banco de Proyectos)
Sector Gobierno Fortalecimiento Institucional y gestión financiera para la viabilidad y el saneamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga.	20241400100001	2.3.2.02.02.008.9.45.4599.4599018 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$ 80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	26,400,000.00	
VALOR TOTAL PROYECTO			238,114,857.63	80,000,000.00		238,114,857.63	238,114,857.63	163,500,000.00	
Fortalecimiento del Servicio Público Catastral Multipropósito-Municipio de Piedecuesta	20241400100002	2.3.5.02.008.1.04.0406.0406016 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 351,069,039.64		Subdireccion de planeacion e infraestructura	351,069,039.64	351,069,039.64	230,950,972.66	
TOTAL PROYECTO			\$ 351,069,039.64	\$ -		351,069,039.64	\$ 351,069,039.64	\$ 230,950,973	
Fortalecimiento del Servicio Público Catastral Multipropósito-Municipio de Giron	20241400100003	2.3.5.02.008.01.1.04.0406.0406003 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 97,501,348.67	\$ -	Subdireccion de planeacion e infraestructura	97,501,348.67	97,501,348.67	77,833,331.00	
TOTAL PROYECTO			\$ 97,501,348.67	\$ -		97,501,348.67	\$ 97,501,348.67	\$ 77,833,331	
Mantenimiento de zonas verdes convenio Municipio de Bucaramanga convenio 126 de 2024	20241400100004	2.3.2.02.02.008.2.40.4002.4002026 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- Convenio 126 de 2024 Municipio Bucaramanga	\$ 3,348,504,338.89	\$ -	Subdireccion de planeacion e infraestructura	3,348,504,338.89	3,348,504,338.89	2,535,028,598.65	
TOTAL PROYECTO			\$ 3,348,504,338.89	\$ -		3,348,504,338.89	\$ 3,348,504,338.89	\$ 2,535,028,599	


3

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

CÓDIGO: GAF-FO- 143

SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025)

VERSIÓN: 01

INFORMACION BANCO DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Codigo Presupuestal	Valor total del proyecto 2025	Valor Inicial Proyecto POAI 2025	Responsable del proyecto	Valor Adición Proyecto (VIABILIZADO BPPAMB)	Valor final en presupuesto 2025 con adicion	Valor Ejecutado por RP	OBSERVACION. (revisión realizada por banco de Proyectos)
Fortalecimiento Institucional de los procesos Administrativos y de gestión en el marco de la misionalidad del AMB	20251400100001	2.3.2.02.02.008.01.1.45.4599.4599 005	95,350,000.00		Secretaría General	95,350,000.00	95,350,000.00	9,000,000.00	
		2.3.2.02.02.008.01.1.45.4599.4599 006	114,000,000.00			114,000,000.00	114,000,000.00	34,500,000.00	
		2.3.2.02.02.008.01.1.45.4599.4599 019	55,000,000.00			55,000,000.00	\$ 55,000,000.00	31,500,000.00	
		2.3.2.02.02.008.01.1.45.4599.4599 031	879,050,001.00			879,050,001.00	879,050,001.00	277,600,000.00	
		2.3.2.02.02.008.01.1.45.4599.4599 036	77,886,188.00			77,886,188.00	77,886,188.00	27,000,000.00	
		2.3.2.02.02.008.01.1.45.4599.4599 037	18,000,000.00			18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	0	
TOTAL PROYECTO			1,239,286,189.00			1,239,286,189.00	1,239,286,189.00	379,600,000.00	
Fortalecimiento del servicio publico catastral a través del proceso de conservación. Municipio de Piedecuesta - SH-CONV-001-2025	20251400100002	2.3.5.01.03.2.04.0406.0406003	16,174,960.00		Subdireccion de planeacion e infraestructura	16,174,960.00	16,174,960.00		
		2.3.5.02.07.2.04.0406.0406003	143,621,720.00			143,621,720.00	143,621,720.00		
		2.3.5.02.08.2.04.0406.0406003	705,203,320.00			705,203,320.00	705,203,320.00	127,544,025.00	
TOTAL PROYECTO			865,000,000.00			865,000,000.00	865,000,000.00	127,544,025.00	
Servicio de Conservación catastral con enfoque multipropósito para el Municipio de Girón. Contrato Interadministrativo 537-2025	20251400100003	2.3.5.02.07.1.04.0406.0406003	6,233,643.83			6,233,643.83	6,233,643.83	0.00	

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

CÓDIGO: GAF-FO- 143



SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTOS DE INVERSIÓN (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025)

VERSIÓN: 01

INFORMACION BANCO DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Codigo Presupuestal	Valor total del proyecto 2025	Valor inicial Proyecto POAI 2025	Responsable del proyecto	Valor Adición Proyecto (VIABILIZADO BPPAMB)	Valor final en presupuesto 2025 con adicion	Valor Ejecutado por RP	OBSERVACION. (revisión realizada por banco de Proyectos)
Servicio de Conservación catastral con enfoque multipropósito para el Municipio de Girón. Contrato Interadministrativo 537-2025	20251400100003	2.3.5.02.08.1.04.0406.0406003	886,325,344.00		Subdireccion de planeacion e infraestructura	886,325,344.00	886,325,344.00	0.00	
Servicio de Conservación catastral con enfoque multipropósito para el Municipio de Girón. Contrato Interadministrativo 537-2025	20251400100003	2.3.8.02.01.1.04.0406.0406003	107,441,012.17			107,441,012.17	107,441,012.17	0.00	
TOTAL PROYECTO			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	

TOTAL POAI	\$ 15,702,016,805.36	\$ 4,897,475,105.00	\$ 15,702,016,805.36	\$ 15,702,016,805.36	\$ 2,200,123,796.47
------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Subdirector Administrativo y financiero	 DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA
Profesional Universitario de ppto	 ELSA MENDOZA RODRIGUEZ
Revisó:	 NESTOR CASTRO NEIRA - Asesor Corporativo